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	N п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1.
	Объект закупки
	Право заключения Государственного контракта на выполнение работ по разработке концепции мониторинга и осуществлению мероприятий по мониторингу велосипедного и пешеходного пространства в городе Москве в период 2014–2016 гг.

	2.
	Начальная (максимальная) цена контракта
	19 484 740,00 рублей (девятнадцать миллионов четыреста восемьдесят четыре тысячи семьсот сорок рублей 00 копеек) с учетом НДС.

	3.
	Источник финансирования
	Бюджет города Москвы 2014-2016 гг.



	4.
	Код бюджета классификации Российской Федерации
	780.0408.01И0300.244.226



	5.
	Краткие характеристики выполняемых работ
	5.1. Целью выполнения работ является разработка концепции мониторинга и осуществление мероприятий по мониторингу велосипедного и пешеходного пространства в городе Москве в период 2014–2016 годов на территории 12 (двенадцати) административных округов города Москвы.
5.2. Работа включает в себя следующие задачи:
5.2.1. Разработка (I этап) концепции создания и развития системы автоматизированного мониторинга велосипедного и пешеходного пространства в городе Москве на основании текущего состояния (на момент окончания 2013 г.) велосипедной и пешеходной инфраструктуры в городе Москве и передового зарубежного опыта по осуществлению мониторинга пешеходных и велосипедных потоков.
5.2.2. Осуществление мероприятий по аналитической обработке информации мониторинга (II-XI этапы) велосипедного и пешеходного пространства, включая:

· регулярное измерение уровня удовлетворенности пользователей пешеходной и велосипедной инфраструктуры (методом социологических опросов, 2 раза в год);

· регулярную обработку измерений интенсивностей пешеходных и велосипедных потоков (по информации с детекторов, установленных в рамках фазы I создания системы мониторинга пешеходного и велосипедного движения в городе Москве, в летний сезон (май – сентябрь) раз в месяц, в зимний сезон (октябрь – март) – раз в квартал).



	6.
	Количество выполняемых работ для каждой позиции и вида, номенклатуры или ассортимента
	6.1. Требования к результатам работ.
6.1.1. Результатом разработки должна являться концепция мониторинга велосипедного и пешеходного пространства содержащая:

1. Основные принципы построения автоматизированной системы мониторинга пешеходного и велосипедного пространства города Москвы;

2. Перечень основных мероприятий по мониторингу объектов пешеходной и велосипедной инфраструктуры в городе Москве;
3. Карты (схемы, планы) иллюстрирующие принципы размещения и развития элементов системы мониторинга пешеходной и велосипедной инфраструктуры в городе Москве;
4. Перечень мероприятий по сопровождению и развитию системы мониторинга пешеходной и велосипедной инфраструктуры в городе Москве.
5. Проект технического задания на устройство системы автоматизированного мониторинга велосипедного и пешеходного пространства в городе Москве, включая расчет стоимости всех необходимых монтажных работ. Целью подготовки данного проекта технического задания является реализация на практике мероприятий, предложенных в разрабатываемой концепции мониторинга. Проект технического задания должен быть подготовлен в соответствии с требованиями постановления Правительства Москвы от 24.02.2012 № 67-ПП «О системе закупок города Москвы».
6.1.2. Результаты регулярной аналитической обработки информации мониторинга велосипедного и пешеходного пространства должны быть представлены в виде отчетов и содержать сводные таблицы полученных результатов для дальнейшего использования в процессе актуализации мероприятий по развитию велосипедной и пешеходной инфраструктуры города Москвы. Алгоритмы обработки первичных данных, точный состав этих данных, а также точный состав выходных данных подлежат согласованию с Заказчиком в 30-ти дневной срок со дня заключения Государственного Контракта. Заказчику должны также в обязательном порядке передаваться первичные данные с детекторов (в электронном виде).

6.1.3. Этапы 3, 5, 7, 9, 11 включают в себя проведение социологических опросов согласно п.9.2. настоящего технического задания. 

6.1.4. Сбор и обработка данных мониторинга с по информации с детекторов, установленных в рамках фазы I создания системы мониторинга пешеходного и велосипедного движения в городе Москве производится регулярно на каждом из этапов II - XI.

6.2. Требования к отчетным материалам.

6.2.1. По результатам разработки концепции мониторинга велосипедного и пешеходного пространства (Этап I) предоставляется отчет в форме пояснительной записки и графического материала. Пояснительная записка должна быть представлена текстовыми и табличными материалами. Графический материал должен быть представлен схемами. Отчет предоставляется в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в 1 экземпляре на электронном носителе.

6.2.2. По результатам регулярной аналитической обработки информации мониторинга велосипедного и пешеходного пространства предоставляются ежеквартальные отчеты по завершению каждого этапа согласно утвержденному календарному плану (согласно Приложению № 2 к Техническому заданию) в форме пояснительной записки и графического материала. Пояснительная записка должна быть представлена текстовыми и табличными материалами. Графический материал должен быть представлен схемами. Отчет предоставляется в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в 1 экземпляре на электронном носителе.



	7.
	Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению
	7.1. Перечень исходных данных, предоставляемых Заказчиком для разработки концепции мониторинга велосипедного и пешеходного пространства, определяется в полном объеме Приложением № 1 к Техническому заданию.

7.2. Сбор дополнительных исходных данных проводится в границах разработки проекта схемы и осуществляется Исполнителем.


	8.
	Общие требования к выполнению работ, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты размещения заказа
	8.1. Основные выполняемые работы:
8.1.1. Разработка (I этап) концепции системы автоматизированного мониторинга велосипедного и пешеходного пространства в г. Москве на основании текущего состояния (на момент окончания 2013 г.) велосипедной и пешеходной инфраструктуры в городе Москве и передового зарубежного опыта по осуществлению мониторинга пешеходных и велосипедных потоков. Разработка концепции должна предусматривать:

8.1.1.1. Анализ характеристик пешеходного и велосипедного движения в границах существующих пешеходных зон по состоянию на конец 2013 года;

8.1.1.2. Анализ различных методик мониторинга интенсивности пешеходного и велосипедного движения:

· ручной подсчет;

· видеообследование;

· автоматизированный подсчет при помощи детекторов.
8.1.1.3. Анализ международного опыта в области мониторинга интенсивности пешеходного и велосипедного движения;

8.1.1.4. Рекомендации по методологии замеров, сбора, обработки и обновления информации об интенсивности пешеходного и велосипедного движения, регулярности ее получения и ее систематизации.
8.1.2. Проведение регулярных измерений (II-XI этапы) уровня удовлетворенности пользователей пешеходной и велосипедной инфраструктуры (методом социологических исследований, 2 раза в год). Проводимые работы должны предусматривать:

8.1.2.1. Разработку программы социологического исследования, включая подготовку инструментария: программа должна представлять собой теоретико-методологическую основу запланированных исследовательских процедур - сбора, обработки и анализа информации, необходимых для получения теоретических выводов и практических рекомендаций.

8.1.2.2. Проведение полевых мероприятий по опросу населения;

8.1.2.3. Контроль качества полевых работ;

8.1.2.4. Составление отчета о результатах исследования.

8.1.3. Проведение регулярной обработки измерений (II-XI этапы) интенсивностей пешеходных и велосипедных потоков (по информации с детекторов, установленных в рамках фазы I создания системы мониторинга пешеходного и велосипедного движения в городе Москве, в летний сезон (май – сентябрь) раз в месяц, в зимний сезон (октябрь – март) – раз в квартал). Проводимые работы должны предусматривать:

8.1.3.1. Постоянное накопление информации с установленных детекторов пешеходных и велосипедных потоков;

8.1.3.2. Статистический анализ накопленных данных;

8.1.3.3. Составление отчета о результатах исследования за текущий период.

8.2. Гарантия качества. 

8.2.1. Исполнитель обязан:
- обеспечить соответствие разрабатываемой отчетной документации техническому заданию, Государственному контракту, национальным стандартам, действующим нормативным актам Российской Федерации и города Москвы;
- своевременно, в течении 5 (пяти) рабочих дней после получения письменного уведомления от Заказчика, устранить за свой счет недостатки в отчетной документации, выявленные в гарантийный период продолжительностью 3 (три) календарных года со дня приемки работ (подписания итогового Акта сдачи-приемки).


	9.
	Требования к качественным характеристикам работ, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ.

Требования к безопасности товаров, работ и услуг, требования к комплектности (объемам) поставки 
	9.1. Требования к разработке концепции мониторинга велосипедного и пешеходного пространства.

Материалы концепции должны включать:

9.1.1. Анализ характеристик пешеходного и велосипедного движения в границах существующих пешеходных зон по состоянию на конец 2013 года;

9.1.2. Анализ различных методик мониторинга интенсивности пешеходного и велосипедного движения:

· ручной подсчет;

· видеообследование;

· автоматизированный подсчет при помощи детекторов велосипедных и пешеходных потоков;

9.1.3. Анализ международного опыта в области мониторинга интенсивности пешеходного и велосипедного движения;

9.1.4. Рекомендации по методологии замеров, сбора, обработки и обновления информации об интенсивности пешеходного и велосипедного движения, регулярности ее получения и ее систематизации.

Результаты должны быть предоставлены в текстовой форме, схемах и таблицах.

9.2. Требования к регулярным измерениям уровня удовлетворенности пользователей пешеходной и велосипедной инфраструктуры.

9.2.1. Социологическое исследование (СИ) "Удовлетворенность населения пешеходной инфраструктурой":

9.2.1.1. Задачи исследования

Задачами СИ «Удовлетворенность населения пешеходной инфраструктурой» являются:

· определение средних продолжительности, характерных временных паттернов пешеходных перемещений, начальных и конечных точек маршрутов, а также пешеходных предпочтений среди различных возрастных и социальных групп москвичей (измерение проводится отдельно для будних дней, отдельно для выходных дней); 
· определение коэффициента подвижности (генерации) среди различных возрастных и социальных групп;
· определение доли москвичей, пользующихся различными пешеходными зонами в рекреационных целях (измерение проводится отдельно для будних дней, отдельно для выходных дней);
· сбор данных среди респондентов и проведение анализа с целью выявления проблемных мест инфраструктуры (пешеходных переходов, пешеходных зон); 
· сбор данных среди респондентов и проведение анализа с целью выявления типичных пожеланий москвичей как пользователей пешеходной инфраструктуры города (пешеходных переходов, пешеходных зон);

· сбор данных среди респондентов, представителей маломобильных групп граждан, и проведение анализа с целью выявления проблемных мест и пожеланий по улучшению городской безбарьерной среды в части пешеходной инфраструктуры.
9.2.1.2. Метод исследования.
Методом данного исследования является репрезентативный опрос москвичей в возрасте 18 лет и старше.

Целевая группа исследования: граждане в возрасте 18 лет и старше, проживающие в городе Москве 6 месяцев и более

География проведения исследования: город Москва, включая присоединенные территории
Квоты:

· связанные репрезентативные квоты на пол и возраст

· квота на образование: не менее чем у 40% респондентов должно быть законченное высшее образование, два и более высших образования либо ученая степень

· квота на статус занятости: не менее чем 60% респондентов должны иметь статус «работающие»

· репрезентативные квоты по географии проживания респондентов

· квота на наличие автомобиля в семье: не менее чем у 25% респондентов должен быть автомобиль в семье

Размер выборки:

Общий размер выборки должен составлять не менее 3 000 респондентов.

Данное требование обусловлено необходимостью наличия достаточного количества респондентов для проведения анализа различных видов пешеходных перемещений (как деловых, так и с рекреационной целью).

Метод проведения интервью: 

В качестве метода проведения исследования может быть предложен телефонный либо уличный опрос.

Требования к телефонному опросу: Опрос должен проходить с использованием CATI. Длительность интервью не должна превышать 25 минут

Требования к уличному опросу: Опрос должен проходить не менее чем в 20 точках, расположенных в различных округах г. Москвы. Все точки опроса должны быть удалены от остановок общественного транспорта не менее чем на 200м. 30% точек опроса должны быть расположены в выделенных пешеходных зонах (включая собственно пешеходные зоны, а также парки, скверы и т.п.).

Время проведения интервью:

В воскресенье и понедельник должно быть проведено не более чем 30% интервью.

Требования к телефонному опросу: В случае использования городских телефонных номеров, не менее чем 50% интервью, проводимые в будние дни, должны быть проведены после 18.00. В случае использования мобильных телефонных номеров данное ограничение снимается.

Требования к уличному опросу: Не менее чем 50% интервью, проводимые в будние дни, должны быть проведены после 18.00.

Особенности анкеты для проведения исследования:

Вопросы о совершении пешеходных перемещений задаются о вчерашнем дне. При этом в базу данных вносится информация о том, на какой день недели приходился этот день.

Возможна ситуация, при которой респондент не совершал пешеходных перемещений в течение вчерашнего дня. В таком случае интервью завершается, анкета засчитывается как заполненная. Однако, исходя из опыта проведения и анализа предыдущих исследований, предполагается, что подобных анкет будет не более 30%.

9.2.1.3. Контроль качества полевых работ.
Для осуществления контроля качества проведения полевых работ Заказчику должны предоставляться:
· исходные материалы для анализа данных о длительности проведения интервью, датах, времени (а также, в случае проведения интервью методом уличного опроса – местах) проведения интервью;
· возможность повторного обзвона 15% респондентов на предмет факта проведения опроса и соответствия респондента социально-демографическим характеристикам, либо предоставление Заказчику аудиозаписей 10% интервью.
По результатам контроля качества полевых работ возможно обновление базы данных, полученной в результате социологического исследования, методом исключения из базы данных интервью, не прошедших проверку на качество.

9.2.1.4. Результаты исследования

По итогам проведения СИ предоставляется:

· база данных результатов исследования в формате SPSS в электронном виде;
· таблицы Excel в электронном виде;
· отчет по результатам исследования в формате doc и pdf в электронном и печатном виде.
9.2.2. Социологическое исследование (СИ) "«Удовлетворенность пользователей велосипедной инфраструктурой".

9.2.2.1. Задачи исследования.
Задачами СИ «Удовлетворенность пользователей велосипедной инфраструктурой" являются:
· определение уровня информированности о велосипедной инфраструктуре города Москвы;
· определение уровня информированности о наличии велосипедных парковок в городе Москве;
· определение уровня удовлетворенности качеством велосипедной инфраструктуры в целом, а также велосипедной инфраструктуры в парках и вне парковых территорий, качеством велосипедных парковок;
· определение уровня удовлетворенности существующими велосипедными дорожками, маршрутами и парковками;
· определение приоритетных направлений для развития велосипедных дорожек, маршрутов и парковок;
· выработка рекомендаций по повышению качества существующих велосипедных дорожек, маршрутов и парковок;
· определение восприятия стоимости услуг проката велосипедов;
9.2.2.2. Метод исследования.
Методом данного исследования являются фокус-группы, либо мини-группы, а также Интернет-опрос с велосипедистами – гражданами, проживающими в городе Москве 6 месяцев и более и регулярно совершающими поездки на велосипеде.
Фокус-группы (мини-группы).

Целью проведения фокус-групп (мини-групп) является определение основных недостатков велосипедной инфраструктуры (в том числе велосипедных дорожек и парковок), а также выработка рекомендаций по повышению качества существующих велосипедных маршрутов и парковок и определение приоритетных направлений для развития велосипедных маршрутов и парковок.

Целевые группы исследования методом фокус-групп (мини-групп): 

· граждане, проживающие в городе Москве 6 месяцев и более и регулярно совершающие рекреационные поездки на велосипеде

· граждане, проживающие в городе Москве 6 месяцев и более и регулярно совершающие деловые поездки на велосипеде. Допустимо также привлечение респондентов, желающих регулярно совершать деловые поездки на велосипеде

География проведения исследования методом фокус-групп (мини-групп): город Москва, не включая присоединенные территории
Квоты на проведение исследования методом фокус-групп (мини-групп):

· не предусмотрены

Размер выборки исследования методом фокус-групп (мини-групп):

На каждую целевую группу должно приходиться не менее 4-ех фокус-групп либо мини-групп. В каждой фокус-группе должны принять участие не менее 6 человек, в каждой мини-группе – не менее 3-ех.

Метод проведения фокус-групп: 

Фокус-группы (мини-группы) проводятся модератором без участия фасилитаторов дискуссии. 

В фокус-группах (мини-группах) с гражданами, совершающими рекреационные поездки на велосипеде, предпочтительно участие респондентов, проживающих в различных округах г. Москвы.

В фокус-группах (мини-группах) с гражданами, совершающими деловые поездки на велосипеде, предпочтительно участие респондентов, работающих в центре города.

Время проведения фокус-групп (мини-групп):

не регламентируется.
Интернет-опрос.
Целью проведения Интернет-опроса является количественная оценка удовлетворенности велосипедной инфраструктурой (в том числе велосипедными дорожками и парковками), а также определение популярности рекомендаций по повышению качества существующих велосипедных маршрутов и парковок и популярности направлений для развития велосипедных маршрутов и парковок.

Целевые группы исследования методом Интернет-опроса: 

· граждане, проживающие в городе Москве 6 месяцев и более и регулярно совершающие рекреационные поездки на велосипеде

· граждане, проживающие в городе Москве 6 месяцев и более и регулярно совершающие деловые поездки на велосипеде. Допустимо также привлечение респондентов, желающих регулярно совершать деловые поездки на велосипеде

География проведения исследования методом Интернет-опроса: город Москва, не включая присоединенные территории
Квоты на проведение исследования методом Интернет-опроса:

· Исполнитель должен обеспечить выборку респондентов, совершающих поездки каждого вида (деловые/рекреационные), достаточную для перевзвешивания базы данных.

Размер выборки исследования методом Интернет-опроса:

Общий размер выборки должен составлять не менее 150 респондентов. 

Данный размер выборки обусловлен необходимостью наличия достаточного количества респондентов для выполнения задач исследования.

Метод проведения Интернет-опроса: 

Длительность интервью не должна превышать 25 минут.

Рекрут респондентов для Интернет-опроса должен осуществляться с использованием Интернет-панелей респондентов либо с использованием приглашающих ссылок и баннеров на наиболее популярных сайтах Интернета, таких как Yandex, Google, Vkontakte, Facebook и другие.

С целью обеспечения репрезентативности при использовании приглашающих ссылок и баннеров на наиболее популярных сайтах российского Интернета приветствуется комбинирование приглашений с различных сайтов.

С целью обеспечения репрезентативности и качества данных при использовании Интернет-панелей приветствуется выбор зарекомендовавших себя Интернет-панелей, компании-владельцы которых могут привести убедительные доказательства качества панелей.

Время проведения Интернет-опроса:

не регламентируется

Особенности анкеты для проведения исследования:

При разработке скрипта анкеты должны быть задействованы современные методы привлечения и удержания внимания респондента. 

Анкета для проведения исследования должна содержать простые и понятные инструкции по заполнению, с тем чтобы респондент мог самостоятельно без усилий заполнить анкету.
9.2.2.3. Контроль качества полевых работ.
Контроль качества проведения полевых работ осуществляется Заказчиком следующими способами:

Контроль качества проведения фокус-групп (мини-групп):

· предоставление Заказчику аудиозаписей всех проведенных фокус-групп (мини-групп) с указанием места, даты и времени проведения фокус-групп (мини-групп).

Контроль качества проведения Интернет-опроса:

· предоставление Заказчику исходной информации для анализа данных о длительности проведения интервью, датах, времени проведения интервью;
· предоставление Заказчику исходной информации для анализа качества источников привлечения респондентов на опрос (анализ качества Интернет-панелей, анализ количества респондентов, пришедших на опрос с различных сайтов).
По результатам контроля качества полевых работ возможно полное, либо частичное исключение из анализа фокус-групп (мини-групп) и интервью, не прошедших проверку на качество.

9.2.2.4. Результаты исследования.
По итогам проведения СИ предоставляется:

· расшифровка (транскрипт) всех проведенных фокус-групп (мини-групп) в формате Word;
· база данных результатов Интернет-опроса в формате SPSS в электронном виде;
· таблицы Excel по результатам Иинтернет-опроса в электронном виде;
· отчет по результатам исследования в формате doc и pdf в электронном и печатном виде.
9.3. Требования к регулярной обработке измерений интенсивностей пешеходных и велосипедных потоков (по информации с детекторов, установленных в рамках фазы I создания системы мониторинга пешеходного и велосипедного движения в городе Москве).

9.3.1. Основные задачи обработки информации:

· Определение типичных трендов, усредненных данных по пешеходным и велосипедным перемещениям москвичей;

· Выявление инструментальными методами типичных предпочтений жителей города в области пешеходных и велосипедных перемещений;

· Составление матриц корреспонденций между СИ и инструментальными измерениями с целью подтверждения, или опровержения результатов;

· Выявление возможных проблем в велосипедно-пешеходной инфраструктуре города независимыми инструментальными методами.

9.3.2. Методика анализа данных.

При анализе данных должны использоваться только стандартные статистические и математические методы и модели анализа, прошедшие проверку и рекомендованные Заказчиком, а также специальной литературой в данной области.

9.3.3. Контроль качества данных и их обработки.

С целью контроля качества данных и методов их статистической обработки в обязательном порядке должны составляться матрицы корреспонденции полученных результатов инструментальных данных и соответствующих социологических исследований.

9.3.4. Результаты обработки.

По результатам обработки должны предоставляться:

· Таблицы исходных данных (информация с детекторов) в виде электронных таблиц формата Excel;

· Результаты обработки данных и матрицы корреспонденции (при наличии материалов социологических исследований за текущий период) в виде электронных таблиц формата Excel, графиков, карт, и т.п.;

· Отчет по результатам исследования в формате doc и pdf в электронном и печатном виде.



	10.
	Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования)
	При разработке концепции мониторинга велосипедно-пешеходной инфраструктуры необходимо руководствоваться действующими нормативами законодательства РФ и города Москвы.

Отчетные документы о выполненной работе должны быть оформлены в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура оформления».


	11.
	Сроки выполнения работ, периоды выполнения условий контракта
	11.1. Сроки поэтапного выполнения работ.

Общая длительность выполнения работ составляет не более 915 (девятисот пятнадцати) календарных дней со дня подписания Государственного контракта.
Все сроки работ включают в себя все процедуры согласования и устранения замечаний Заказчика и оканчиваются днем подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Календарный план выполнения работ представлен в Приложении № 2 к Техническому заданию.

Место выполнения работ – по месту нахождения Исполнителя.

	12.
	Порядок выполнения работ, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий Контракта
	12.1 Исполнитель выполняет работы в соответствии с утвержденным Календарным планом (согласно Приложению № 2 к Техническому заданию).

12.2. Исполнитель передаёт Заказчику результаты работ на бумажном и электронном носителях на основании накладной по каждому этапу отдельно. Результаты работ принимаются только в полном объеме по каждому этапу.

12.3. Приёмка работ осуществляется поэтапно с учётом следующей длительности процедур: на рассмотрение Заказчику выделяется не более 7 календарных дней со дня подписания им накладной, на устранение Исполнителем замечаний Заказчика по итогам рассмотрения выделяется не более 5 календарных дней. При этом Заказчик письменно уведомляет Исполнителя о наличии замечаний и необходимости их устранения, а также имеет право требовать любой срок на устранение Исполнителем этих замечаний, не превышающий 5 календарных дней.
12.4. Уведомление Исполнителя осуществляется в письменной форме, переданной посредством электронной почты, факсимильной связи, по каналам телеграфной связи (на усмотрение Заказчика). Письмо считается полученным при условии подтверждения отправки его Заказчиком на указанный Исполнителем адрес электронной почты, номер факсимильной связи, адрес для доставки почтовых отправлений (телеграмм).
12.5. При подписании Государственного контракта Исполнитель обязан предоставить Заказчику контактную информацию (адрес электронной почты, номер факсимильной связи, адрес для доставки почтовых отправлений (телеграмм)) и указать ответственное лицо Исполнителя, которое будет официально контактировать по рабочим вопросам с Заказчиком. В случае изменения контактной информации и ответственного лица Исполнитель обязан уведомить об этом Заказчика не позднее 2 (двух) рабочих дней в письменном виде.
12.6 После устранения недостатков результатов работ по замечаниям Заказчика сдача-приёмка выполненных работ осуществляется в соответствии с пп. 2, 3, 4 данного раздела.
12.7 После выполнения Исполнителем работ и рассмотрения результатов Заказчиком с положительным заключением Сторонами подписывается Акт сдачи-приемки выполненных работ в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня окончания рассмотрения Заказчиком. При подписании Акта сдачи-приемки выполненных работ по последнему этапу одновременно подписывается итоговый Акт сдачи-приемки выполненных работ по всему Государственному контракту в целом.
12.8 Оплата за выполнение работ по I этапу согласно Контракту производится по окончанию данного этапа с привязкой к Календарному плану (согласно Приложению № 2 к Техническому заданию).

12.9 Оплата за выполнение работ по II-XI этапам согласно Контракту производится ежеквартально по окончании каждого этапа согласно Календарному плану (согласно Приложению № 2 к Техническому заданию).
12.10 Заказчик оплачивает работы Исполнителя путем перечисления стоимости выполненных работ в соответствии с Календарным планом (Приложение № 2 к Техническому заданию) на банковский счет Исполнителя, за счет средств бюджета города Москвы на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами настоящего Контракта, поэтапного Акта сдачи-приемки работ, в течение 15 банковских дней со дня выставления Исполнителем счета на оплату Цены этапа Контракта и счета-фактуры. В декабре счет выставляется до 25 числа. К Акту прилагается ведомость выполненных объемов работ.

12.11. Оплата расходов проводящих экспертизу и других специализированных организаций по работам, выполняемым в установленном порядке или по письменным поручениям Заказчика, производится Заказчиком на основании счетов, выставленных данными организациями, в лимитах и пределах начальной (максимальной) цены контракта (т.е. включается в стоимость поэтапной оплаты в соответствии с Приложением № 2 к Техническому заданию).
12.12. Выплата Исполнителю аванса по настоящему Контракту не производится.

12.13. Работы, выполненные Исполнителем с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, а также условий настоящего Контракта, не подлежат оплате до устранения Исполнителем недостатков.


	13.
	Качественные и количественные характеристики выполняемых работ, установление которых обязательно и которые обеспечивают однозначное понимание потребности заказчика
	13.1. Качественные характеристики работ.

Качество разрабатываемой отчетной документации должно соответствовать требованиям, предъявляемым настоящим техническим заданием, действующими нормативными актами Российской Федерации и города Москвы, а также условиям настоящего Контракта.
13.2.Порядок разработки концепции мониторинга (Этап I). 

При разработке концепции мониторинга:
Исполнитель осуществляет:

· получение необходимых дополнительных исходных данных;

· анализ характеристик пешеходного и велосипедного движения в границах существующих пешеходных зон по состоянию на конец 2013 года;

· анализ различных методик мониторинга интенсивности пешеходного и велосипедного движения:

· ручной подсчет;

· видеообследование;

· автоматизированный подсчет при помощи детекторов;

· анализ международного опыта в области мониторинга интенсивности пешеходного и велосипедного движения;
· учет при выполнении работ сведений, представленных в отчете о научно-исследовательской работе по теме: «Характеристика существующего состояния, анализ предпосылок развития сети велодорожек и предложения по развитию велодорожной сети в г. Москве», выполненного ООО «Центральный научно-исследовательский институт проектирования велосипедного транспорта им. М. Валфиуса» в 2012 году по заказу НИиПИ Генплана г. Москвы;

· разработку рекомендаций по методологии замеров, сбора, обработки и обновления информации об интенсивности пешеходного и велосипедного движения, регулярности ее получения и ее систематизации;

· разработку технического задания на устройство системы автоматизированного мониторинга велосипедного и пешеходного пространства в городе Москве, включая расчет стоимости всех необходимых монтажных работ;

· внесение необходимых изменений в разработанную документацию после передачи замечаний Заказчика.
Заказчик:

· обеспечивает передачу имеющихся в наличие исходных данных, указанных в Приложении № 1 к Техническому заданию;

· обеспечивает содействие в получении Исполнителем необходимых дополнительных исходных данных; 

· осуществляет приемку результатов работ в порядке, установленном государственным контрактом и техническим заданием, и дает замечания, если таковые имеются к концепции мониторинга объектов велосипедно-пешеходной инфраструктуры города Москвы;

· обеспечивает доступ сотрудникам Исполнителя к необходимым для выполнения работ базам данных, информационным системам.
13.3. Порядок осуществления периодических измерений удовлетворенности населения и анализа данных. 
Исполнитель осуществляет:

· регулярное проведение соответствующих мероприятий согласно утвержденному Календарному плану и обязанностей изложенных в п.9 настоящего технического задания.
Заказчик:

· обеспечивает передачу имеющихся в наличие исходных данных, указанных в Приложении № 1 к Техническому заданию;

· обеспечивает доступ сотрудникам Исполнителя к необходимым для выполнения работ базам данных, информационным системам, включая уже установленную систему мониторинга пешеходных и велосипедных потоков в городе Москве.


Приложение № 1 к Техническому заданию
Перечень исходных данных, предоставляемых Заказчиком

1. Материалы проведенных ранее обследований пешеходных переходов г. Москвы;
2. Сведения об учетных ДТП с участием пешеходов, велосипедистов и других участников немоторизованного движения в г. Москве за последние 3 года (с указанием адреса, сопутствующих дорожных условий, причин и последствий ДТП).

Приложение № 2 к Техническому заданию
Состав работ, стоимость выполнения работ и календарный план

	Наименование работ
	Стоимость с учетом

НДС 18 %,

руб.
	Максимальная

длительность

выполнения работ,

рабочие дни
(календарные дни) (месяцы)
	Максимальная

длительность

рассмотрения

материалов

Заказчиком,

календарные дни
	Максимальная

длительность

подписания Акта сдачи-

приемки работ,

рабочие дни
	Максимальная

длительность оплаты

за выполненные

работы,

банковские дни

	(пункт 8 технического задания)
	(сводная смета)
	(пункт 11 технического задания)
	
	
	(пункт 12 технического задания)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1 Этап. Разработка концепции мониторинга велосипедного и пешеходного пространства
	127 150,00


	20 (30) (1) со дня подписания ГК
	7
	3
	15

	2 Этап. Проведение регулярной обработки данных по интенсивности пешеходных и велосипедных потоков в III квартале 2014 года.
	254 400,00


	30 (91) (3), начиная с 01.08.2014
	7
	3
	15

	3 Этап. Проведение регулярной обработки данных по интенсивности пешеходных и велосипедных потоков, анализ уровня удовлетворенности пользователей в IV квартале 2014 года.
	3 618 200,00


	66 (91) (3) со следующего дня после завершения работ по2 этапу
	7
	3
	15

	4 Этап. Проведение регулярной обработки данных по интенсивности пешеходных и велосипедных потоков в I квартале 2015 года.
	254 400,00


	30 (91) (3) со следующего дня после завершения работ по 3 этапу
	7
	3
	15

	5 Этап. Проведение регулярной обработки данных по интенсивности пешеходных и велосипедных потоков, анализ уровня удовлетворенности пользователей в II квартале 2015 года.
	3 618 200,00


	66 (91) (3) со следующего дня после завершения работ по 4 этапу
	7
	3
	15

	6 Этап. Проведение регулярной обработки данных по интенсивности пешеходных и велосипедных потоков в III квартале 2015 года.
	254 400,00


	30 (91) (3) со следующего дня после завершения работ по 5 этапу
	7
	3
	15

	7 Этап. Проведение регулярной обработки данных по интенсивности пешеходных и велосипедных потоков, анализ уровня удовлетворенности пользователей в IV квартале 2015 года.
	3 618 200,00


	66 (91) (3) со следующего дня после завершения работ по 6 этапу
	7
	3
	15

	8 Этап. Проведение регулярной обработки данных по интенсивности пешеходных и велосипедных потоков в I квартале 2016 года.
	254 400,00


	30 (91) (3) со следующего дня после завершения работ по 7 этапу
	7
	3
	15

	9 Этап. Проведение регулярной обработки данных по интенсивности пешеходных и велосипедных потоков, анализ уровня удовлетворенности пользователей в II квартале 2016 года.
	3 618 200,00


	66 (91) (3) со следующего дня после завершения работ по 8 этапу
	7
	3
	15

	10 Этап. Проведение регулярной обработки данных по интенсивности пешеходных и велосипедных потоков в III квартале 2016 года.
	254 400,00


	30 (91) (3) со следующего дня после завершения работ по 9 этапу
	7
	3
	15

	11 Этап. Проведение регулярной обработки данных по интенсивности пешеходных и велосипедных потоков, анализ уровня удовлетворенности пользователей в IV квартале 2016 года.
	3 612 790,00


	44 (61) (2) со следующего дня после завершения работ по 10 этапу
	7
	3
	15

	Итого за 2014 год
	381 550,00
	
	
	
	

	Итого за 2015 год
	7 745 200,00
	
	
	
	

	Итого за 2016 год
	11 357990,00
	
	
	
	

	Всего
	19 484 740,00
	
	
	
	


Общая длительность выполнения работ по контракту составляет не более 478 (четырёхсот семидесяти восьми) рабочих дней (не более 915 (девятисот пя дней).
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